Informace o  průběhu prací na pořízení nového ÚP Radim

MěÚ Jičín by měl pracovat  na přípravě zadání nového ÚP Radim, jak paní starostka naposledy informovala v článku o pořizování  tohoto dokumentu. Jak ale vyplývá z aktuálních poznatků projektanta, projeví se v průběhu projednání a schvalování zadání následující dále popsaná komplikace:

· jádro problému spočívá v prvku dopravní infrastruktury nadmístního významu – konkrétně se jedná o trasu silnice č.35. Území obce Radim bude  jejím koridorem dotčeno, což plyne z dosud známých informací o přípravě trasy a  z Politiky územního, rozvoje ČR. 

· úkol výběru trasy stanovený Politikou územního rozvoje ČR 2006 měl být splněn do konce r. 2008 (odpovědnost byla delegována na Ministerstvo dopravy ČR v součinnosti s MŽP a dotčenými kraji); výběr však dosud proveden nebyl, v důsledku této skutečnosti není možné dokončit práce na Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (nadřazený dokument pro územní plánování v obcích kraje)

· vzhledem k tomu, že dosud nebyly vydány Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, není možné  trasu koridoru pro danou silnici převzít z nadřazené dokumentace; zatím není navíc ani jasné, jaká komunikace bude územím obce Radim procházet a dle jaké studie bude následně vymezen její koridor

· nicméně požadavek na vymezení koridoru pro danou komunikaci nadmístního významu musí být v zadání ÚP obsažen; za dané situace by musel být vymezen koridor pojímající všechny dosud známé varianty trasy silnice – tzv koridor by pokryl polovinu území obce

· pokud by bylo takové zadání ÚP Radim projednáváno, KÚ by uplatnil požadavek na posouzení návrhu ÚP z hlediska vlivu na životní prostředí (tzv. SEA); paradoxně by byl posuzován dopad dílčího úseku komunikace na území obce, a to i v případě, že by jednalo o územní rezervu pro koridor

· obec by potom musela pořizovat (a platit) nejen návrh ÚP, ale i jeho posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí a následně i změnu ÚP (po vybrání varianty trasy silnice a jejím zapracování do ZÚR jako nadřazené dokumentace); pokračování by tedy znamenalo pro obec značnou a z větší části zbytečnou finanční zátěž; posuzování a následná změna ÚP by navíc využití ÚP časově oddálily

· po vydání ZÚR by již nebylo nutné SEA pro ÚP Radim pořizovat zvlášť, koridor by byl vymezen dle nadřazeného dokumentu; posouzení koncepce (tzn. včetně dané komunikace) by již bylo obsaženo v nadřazeném dokumentu 

· KÚ informuje, že o trase silnice bude definitivně rozhodnuto do konce r. 2010; potom by také pokročilo zpracování ZÚR; (ZÚR musí být dokončen nejpozději do konce r. 2011)

· v případě, že by KÚ netrval na posouzení (SEA) ÚP Radim s koridorem vyjádřeným jako rezerva, je možné takto koncipované zadání schválit a na jeho základě potom zpracovat ÚP;  po vydání ZÚR by se Změnou ÚP Radim zapracoval návrhový koridor

· o výše uvedeném řešení (pro jinou obec s obdobnou problematikou) již bylo s KÚ jednáno, zatím ale bez uspokojivého výsledku; KÚ (odbor životního prostředí) trval na nutnosti posouzení i v případě koridoru jako rezervy

